

|                         |                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de proyecto FCAS | BOL-LAIF-019 (2018/SPE/0000400019)                                                                              |
| Título del Programa     | Implementación para el Apoyo al Programa de Agua y Alcantarillado en Áreas Urbanas y Peri-Urbanas - APAAP       |
| Entidad beneficiaria    | Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA)                                                                     |
| Entidad ejecutora       | El Ministerio de Medio Ambiente y Agua a través del Viceministerio de Agua potable y Saneamiento Básico (VAPSB) |
| Fecha de actualización  | viernes, 20 de marzo de 2026                                                                                    |

| Nº   | Categoría    | Objeto                                                                                                                                                                                 | Código Documento        | Método | Fecha límite de presentación de ofertas | Anuncio Licitación            | Importe Estimado (en EUR) | Estado                                  | Fecha de Adjudicación | Adjudicados                                        | Importe Adjudicado (en EUR) |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| 3.14 | Consultorías | Estudio de Diseño Técnico de Preinversión (EDTP) Construcción Aducción Khaluyo - Achachicala                                                                                           | APAAP-LAIF-SCC-013/2021 | SCC    | 09/02/2022                              | www.sicoes.gob.bo             | 91.289,10                 | Adjudicado con No Objeción              |                       | PIRAMIDE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.          | 88.661,58                   |
| 3.15 | Consultorías | ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN (EDTP) PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE ADUCCIÓN OBRA DE TOMA (ZONA PICHIGO) A PLANTA DE TRATAMIENTO (ZONA EUREKA), CIUDAD DE COBIJA" | N/A                     | SCC    | 19/11/2021                              | Licitado por la OTC (especie) | 13.074,92                 | Adjudicado sin necesidad de No Objeción | 01/02/2022            | Asociación Accidental ROES Consultores y Asociados | 13.074,92                   |

|      |              |                                                                                                                                                                                       |                          |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                            |            |                                       |            |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| 3.18 | Consultorías | EDTP "CONSTRUCCIÓN PRESA DE REGULACIÓN TUMPEKA Y ADUCCIÓN SISTEMA RAVELO (FASE II – SUCRE III)"                                                                                       | APAAP-LAIF-SBCC-034/2022 | SBCC | 05/03/2022 | <a href="https://www.infosicoes.com/estudio-de-diseno-tecnico-de-preinversion-edtp-construccion-presa-de-regulacion-tumpeka-y-aduccion-sistema-ravelo-fase-ii-sucres-iii-ict481023.html">https://www.infosicoes.com/estudio-de-diseno-tecnico-de-preinversion-edtp-construccion-presa-de-regulacion-tumpeka-y-aduccion-sistema-ravelo-fase-ii-sucres-iii-ict481023.html</a>                                 | 397.955,05 | Adjudicado con No Objeción | 04/05/2022 | ASOCIACIÓN ACCIDENTAL TUMPEKA         | 366.024,57 |
| 3.18 | Consultorías | SUPERVISIÓN - EDTP "CONSTRUCCIÓN PRESA DE REGULACIÓN TUMPEKA Y ADUCCIÓN SISTEMA RAVELO (FASE II – SUCRE III)"                                                                         | APAAP-LAIF-SCC-035/2022  | SBCC | 03/03/2022 | <a href="https://www.infosicoes.com/supervision-al-estudio-de-diseno-tecnico-de-pre-inversion-edtp-construccion-presa-de-regulacion-tumpeka-y-aduccion-sistema-ravelo-fase-ii-sucres-iii-ict481024.html">https://www.infosicoes.com/supervision-al-estudio-de-diseno-tecnico-de-pre-inversion-edtp-construccion-presa-de-regulacion-tumpeka-y-aduccion-sistema-ravelo-fase-ii-sucres-iii-ict481024.html</a> | 43.185,83  | Adjudicado con No Objeción | 16/09/2022 | HEMA CONSULTORES, S.R.L.              | 42.792,13  |
| 3.44 | Consultorías | Revisión, Ajuste, Complementación y/o Reformulación de la NB 688 en su componente de alcantarillado sanitario y actualización de la NB 688 en su componente de alcantarillado pluvial | APAAP-LAIF-SCC-014/2021  | SCC  | 20/01/2022 | <a href="http://www.sicoes.gob.bo">www.sicoes.gob.bo</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 68.379,48  | Adjudicado con No Objeción | 23/08/2023 | ASOCIACION ACCIDENTAL ROMA - BELMONTE | 67.011,89  |

|      |              |                                                                                                                                                                                                   |                            |      |            |                   |            |                                         |            |                                                          |            |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|------------|-------------------|------------|-----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|------------|
| 3.44 | Consultorías | Supervisión Revisión, Ajuste, Complementación y/o Reformulación de la NB 688 en su componente de alcantarillado sanitario y actualización de la NB 688 en su componente de alcantarillado pluvial | APAAP-LAIF-CI-SCC-015/2021 | SCC  | 30/12/2021 | www.sicoes.gob.bo | 23.249,18  | Adjudicado con No Objeción              | 23/03/2022 | Fraday Victor Torrico Saldaña                            | 23.249,18  |
| 3.20 | Consultorías | Estudio de Diseño Técnico de Preinversión (EDTP) - Construcción Ampliación Sistema de Agua Potable Barrios Periurbanos Sucre                                                                      | APAAP-LAIF-SBCC-036/2022   | SBCC | 08/03/2022 | www.sicoes.gob.bo | 198.738,80 | Adjudicado con No Objeción              | 23/09/2022 | CONSULTORA SIDIS S.R.L.                                  | 197.431,31 |
| 3.23 | Consultorías | Desarrollo Plan Maestro urbano de drenaje pluvial de la ciudad de Cobija                                                                                                                          | APAAP-LAIF-SCC-0039/2022   | SCC  | 27/03/2022 | www.sicoes.gob.bo | 149.054,10 | Adjudicado con No Objeción              | 30/01/2023 | CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL COBUIA | 148.971,72 |
| 3.22 | Consultorías | Desarrollo Plan Maestro Urbano de Drenaje Pluvial de la ciudad de Sucre                                                                                                                           | 00866052000000             | SBCC | 18/07/2022 | www.sicoes.gob.bo | 265.813,15 | Evaluación de Ofertas                   |            |                                                          | 0,00       |
| 3.16 | Consultorías | ESTUDIO DE DISEÑO TECNICO DE PREINVERSION (EDTP)AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO CIUDAD DE COBIJA                                                                     | APAAP-LAIF-SBCC-0037/2022  | SBCC | 13/03/2022 | www.sicoes.gob.bo | 372.635,25 | Adjudicado con No Objeción              |            | ASOCIACION ACCIDENTAL COBIJA                             | 342.793,05 |
| 3.57 | Consultorías | Elaboración de TdR y/o especificaciones técnicas para mejoras en los operadores: Zona Centro                                                                                                      | N/A                        | SCC  | 01/09/2022 |                   | 4.314,73   | Adjudicado sin necesidad de No Objeción | 04/10/2022 | Marcelo Laura                                            | 4.307,66   |

|      |                               |                                                                                                                                               |                               |      |            |                                                                                                  |              |                            |            |                |              |
|------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|------------|----------------|--------------|
| 3.6  | Consultorías                  | 1. SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO "CONSTRUCCION CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN AGUA RESIDUALES - CIIDAR EN BOLIVIA" | APAAP-LAIF-SCC-CF-005/2022    | SBCC | 27/11/2022 | www.sicoes.gob.bo                                                                                | 137.286,67   | Evaluación de Ofertas      |            |                | 0,00         |
| 1.2  | Obras                         | Construcción Del Centro De Investigación Internacional Y Desarrollo En Aguas Residuales - Ciudad En Bolivia                                   | APAAP-LAIF-LPI-O-051/2022     | LIL  | 09/01/2023 | www.sicoes.gob.bo                                                                                | 3.484.466,44 | Adjudicado con No Objeción |            | CONSPAR SRL    | 3.344.961,27 |
| 2.4  | Bienes, equipos y suministros | Equipamiento para La Autoridad De Fiscalización Y Control Social De Agua Potable Y Saneamiento Básico (Aaps)Regional Santa Cruz               | 23-0086-05-1309963-1-1        | LPN  | 08/03/2023 | https://www.sicoes.gob.bo/portal/contrataciones/ficha/fichaProceso.php?cp=23-0086-05-1309963-1-1 | 40.373,00    | Adjudicado con No Objeción | 28/07/2023 | SALE OFFICE    | 31.881,89    |
| 3.46 | Consultorías                  | ELABORACIÓN DEL SOFTWARE DE GESTIÓN COMERCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EPSA CATEGORÍAS (C Y D) Y PEQUEÑAS COMUNIDADES                | APAAP-LAIF-CCIN-CI-0083/2023  | SCC  | 18/10/2023 |                                                                                                  | 52.299,69    | Evaluación de Ofertas      |            |                | 0,00         |
| 2.2  | Bienes, equipos y suministros | Equipamiento para la entidad ejecutora de medio ambiente y agua (EMAGUA)                                                                      | CUCE : 23-0086-05-1355956-1-1 | LPN  | 14/08/2023 |                                                                                                  | 42.775,52    | Adjudicado con No Objeción | 13/10/2023 | SALE OFFICE    | 31.658,70    |
| 3.24 | Consultorías                  | ESTUDIO DESARROLLO PLAN MAESTRO URBANO DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE SUCRE                                                               | APAAP-LAIF-SBCC-CF-108/2024   | SBCC | 15/04/2024 | SICOES                                                                                           | 315.497,84   |                            |            | PABLO MARTINEZ | 19.612,38    |
| 3.24 | Consultorías                  | ESTUDIO DESARROLLO PLAN MAESTRO URBANO DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE SUCRE                                                               | APAAP-LAIF-SBCC-CF-108/2024   | SBCC | 15/04/2024 | SICOES                                                                                           | 287.648,26   |                            |            |                | 0,00         |

|      |              |                                                                                                                                |                            |     |            |                           |              |           |  |                                   |      |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|------------|---------------------------|--------------|-----------|--|-----------------------------------|------|
| 1.1  | Obras        | CONSTRUCCION AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIOS PERIURBANOS SUCRE (PAQUETE N° 1): ADUCTORA MUNAYPATA – VILLA MARGARITA | APAAP-LAIF-LPI-O-111/2024  | LIL | 18/06/2024 | www.sicoes.gob.bo         | 4.264.727,92 | Publicado |  | EMPRESA CONSTRUCTORA ERIKA S.R.L. | 0,00 |
| 1.4  | Obras        | Diseño y construcción de drenaje urbano sostenible piloto en las ciudades se Sucre, Oruro y Trinidad                           | CUCE: 24-0086-05-1492349-1 | LPN | 27/11/2024 | https://www.sicoes.gob.bo | 242.461,34   | Publicado |  |                                   | 0,00 |
| 1.5  | Obras        | Diseño y construcción de drenaje urbano sostenible piloto en las ciudades se Sucre, Oruro y Trinidad                           | CUCE: 24-0086-05-1492349-1 | LPN | 27/11/2024 | https://www.sicoes.gob.bo | 203.707,27   | Publicado |  |                                   | 0,00 |
| 1.3  | Obras        | Diseño y construcción de drenaje urbano sostenible piloto en las ciudades se Sucre, Oruro y Trinidad                           | CUCE: 24-0086-05-1492349-1 | LPN | 27/11/2024 | https://www.sicoes.gob.bo | 161.972,12   | Publicado |  |                                   | 0,00 |
| 3.10 | Consultorías | Diseño y construcción de drenaje urbano sostenible piloto en las ciudades se Sucre, Oruro y Trinidad                           | CUCE: 24-0086-05-1492349-1 | SCC | 27/11/2024 | https://www.sicoes.gob.bo | 34.866,46    | Publicado |  |                                   | 0,00 |

#### LEYENDA

El tipo de cambio aplicado de referencia: 1 Euro = 1,1455 dólares

CD=Contratación directa // LPN=Licitación Pública Nacional // LPI=Licitación Pública Internacional // LPL=Licitación Pública Limitada // LPR=Licitación Pública Restringida // CP=Comparación de Precios // NC=No Conocido // N/A=No Aplica // CCIN=Selección basada en la comparación de calificaciones consultor Individual nacional // BMC= Selección Basada en el Menor Costo // RQ= Requisición de compra // PO= Orden de pago // CS Cotización // CDR Compra Directa Restringida // 3 OFERTAS = Comparación de 3 Ofertas



NOTA: solamente se indican en el presente documento las adquisiciones de valor superior a 100.000 EUR, de auditorías y de evaluaciones